

中国农业科学院办公室文件

农科办办〔2013〕155号

中国农业科学院办公室关于配合做好 院信息化建设5项重点工作的通知

院属各单位、院机关各部门：

8月13日，我院召开信息化工作推进会。会议明确提出：确保今年年底前全院信息化水平有明显提高、信息化工作有明显改善、信息化平台满意度有明显提升，重点开展信息化建设规划编制、政务网站采编与管理、办公自动化系统建设、网络提速行动、内网建设等5项工作。为确保各项工作按期保质完成，院办公室会同相关单位制定了详细的工作进度计划，明确了各项工作的牵头单位、负责人和联系人（见附件）。现将各项工作近期安排通知如下，请各单位明确专人做好配合工作。

1. 信息化建设规划编制。院办公室将于近期下发调查问卷并组织人员到京内外相关单位开展实地调研，了解各单位信息化建设的实际需求和好经验、好做法。请各单位如实填写调查问卷，积极反馈建设需求，主动配合调研工作，认真总结经验做法，确保院信息化建设总体规划的编制和调研工作顺利开展。

2. 政务网站采编与管理。院办公室、国际合作局分别牵头负责院中文网站和英文网站的采编与运维管理，院属各单位、院机关各部门负责本单位政务网站的采编与运维管理。此前，院办公室会同农业信息研究所已完成了对各单位政务网站的综合测评并提出了整改意见。请各单位结合整改意见，对本单位政务网站进行完善，确保网站内容更新及时、栏目设置健全、网站连接稳定、网络环境安全。院办公室和信息所将于近期进行督查，并于今年年底进行全院政务网站评比。

3. 办公自动化系统建设。院办公自动化系统建设和开发工作由信息所牵头负责，各子系统分别由院办公室等 5 个部门负责对接。为确保办公自动化各子系统功能完备、能及早上线运行，系统开发人员将于近期同各承接单位进行对接，完善各子系统的内容、明确上线时间。请相关部门积极配合开发人员的工作，确保我院办公自动化系统今年年底上线运行。

4. **网络提速行动。**近期，院信息化工作领导小组委托信息所对全院网络环境进行优化，并着手 2014 年的带宽租用工作。请各单位规范职工上网行为，保证办公期间网络通畅；同时，根据本单位实际情况确定 2014 年带宽需求，院里将统筹考虑租赁费用，确定明年带宽容量。

5. **内网建设。**院内网建设招投标工作已于 9 月 11 日完成。内网建设启动后，院属各单位需要承担本单位内网建设的费用。院里将组织院属各单位同中标机构签署建设合同。请各单位积极配合，确保资金到位，保证内网于 10 月底建成。

附件：1. 中国农业科学院信息化工作领导小组办公室成员及
联系方式

2. 中国农业科学院信息化建设 5 项重点工作负责人及
联系方式



附件 1

中国农业科学院信息化工作领导小组 办公室成员及联系方式

职务	单位	姓名	联系方式
主任	院办	姜梅林	010-82109412
	信息所	孟宪学	010-82109918
副主任	院办	周 亮	010-82109406
	信息所	刘世洪	010-82103075
	信息所	杨晓蓉	010-82109817
成员	院办	侯希闻	010-82109415
	科技局	杨永坤	010-82109386
	人事局	吴限忠	010-82109431
	财务局	任红艳	010-82105593
	基建局	王 欣	010-82109471
	国合局	张立滨	010-82109477
	转化局	郭淑敏	010-82105767
	直属机关党委	李明轩	010-82109481
	监察局	钟 娟	010-82109502
	后勤中心	王 勇	010-82109873
	院办	倪 葭	010-82103003
院信息化工作领导小组办公室公用邮箱			info@caas.cn

· 附件 2

中国农业科学院信息化建设 5 项重点工作

负责人及联系方式

1. 信息化建设规划编制

牵头部门	负责人	联系人	电话
院办	汪飞杰 姜梅林	倪 葭	010-82103003

2. 政务网站采编与管理

	牵头部门	负责人	联系人	电话
中国农业科学院网 中文版	院办	汪飞杰 姜梅林	倪 葭 谢 晖	010-82103003 010-82109809
中国农业科学院网 英文版	国合局	张陆彪 贡锡锋	张明军	010-82106755
各单位政务网站	负责人和管理员以报院办备案为准			

3. 办公自动化系统建设

	牵头单位	负责人	联系人/ 对接人	电话
项目总负责	信息所	许世卫 王文生	孙志国 冀智强	010-82109825 13910313725 010-82109826 15652001276
电子政务系统			鞠光伟	010-82109401
科研项目管理系统			官 涛	010-82109427
人力资源管理系统			吴限忠	010-82109431
基本建设管理系统			王 欣	010-82109471
出国审批系统			张立滨	010-82109477
项目组联系人：王征 13910785645 辛晓波 13466538515				

4. 网络提速行动

牵头部门	负责人	联系人	电话
信息所	许世卫 刘世洪	郑火国	010-82109832

5. 内网建设

牵头部门	负责人	联系人	电话
信息所	许世卫 刘世洪	郑火国	010-82109832